Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»
государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
на 01 июля 2017 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние

исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие и ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

	1.
	Ремонт участка автомобильной дороги ул. Садовая (от ул. Юбилейная до д. 19 по ул. Садовая), протяженностью 215 м в дер. Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ.
	май-июнь

2017 г.
	Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Аукционная документация размещена на площадке торгов.
Дата проведения аукциона – 03.07.2017: муниципальный контракт на выполнение работ будет заключен в июле 2017 г.

(Изменение сроков проведения конкурсной процедуры произошло в связи с нестабильностью программы АЦК Госзаказ.)

	1.2.
	Выполнение работ
	июль-август 

2017 г.
	Подрядная организация.
	Ремонт участка автомобильной дороги ул. Садовая (от ул. Юбилейная до д. 19 по ул. Садовая), протяженностью 215 м в дер. Кузьмолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	август-сентябрь 

2017 г.
	Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
староста дер. Кузьмолово.
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	август-сентябрь

2017 г.
	Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

	Выполнение муниципального контракта
	

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным.
	Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
	Отчет по состоянию на 01.07.2017 сдан.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	июнь-июль 2017 г.
	Администрация МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур.
	


                                                   Заместитель главы администрации

                                                   ___________ /В.В. Сурмин/

                                                   МП
